

Наручилац: ЈКП Шумадија Крагујевац  
Адреса: Индустијска бр. 12  
Место: Крагујевац  
ПИБ: 101038983  
МБ: 7337167

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 11-12230  
02-06 2020 год  
Крагујевац

На основу члана 115. став 5. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ЈКП Шумадија Крагујевац као Наручилац, доноси:

**ОДЛУКУ**  
**о измени уговора**  
**(наш број 11-3413 од 06.02.2020. г. њихов број 400 од 04.03.2020.г)**  
**ЈН бр. 50/19-О- Теретна возила са кипером и опремом за зимску службу- 4 ком.**

**Предмет јавне набавке – добра:** Теретна возила са кипером и опремом за зимску службу- 4 ком.

**Назив и адреса Наручиоца:** ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустијска бр. 12, 34000 Крагујевац

**Врста Наручиоца:** Јавно комунално предузеће.

**Врста поступка:** Отворени поступак.

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Теретна возила са кипером и опремом за зимску службу- 4, ОРН број 34144700 комунална возила.

**Вредност уговора:** 52.000.000,00 динара.

**Основ за измену Уговора:** Члан 115. Закона о јавним набавкама

**Објективни разлози за измену Уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** ЈКП Шумадија Крагујевац, као Наручилац у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 50/19-О- Теретна возила са кипером и опремом за зимску службу- 4 ком, је одлучила да дозволи измену Уговора о јавној набавци ЈН бр. 50/19-О- Теретна возила са кипером и опремом за зимску службу- 4 ком број Уговора (наш број 11-3413 од 06.02.2020. г. њихов број 400 од 04.03.2020.г). Измена Уговора биће спроведена АНЕКС-ом број 1 уз напред наведени Уговор.

**Образложење:**

Измена Уговора о јавној набавци четири нова теретна возила са кипером и опремом за зимску службу закљученог дана 04.03.2020. године (наш број 11-3413 од 06.02.2020. г. њихов број 400 од 04.03.2020.г) са Добављачем - предузећем AUTO ČAČAK TRUCKS doo из Чачка, односи се на измену чл. 3. ст. 1. Уговора који дефинише рок испоруке и који гласи: „Добављач се обавезује да испоручи Наручиоцу предметна теретна возила са кипером и опремом за зимску службу у количини од 4 (четири) комада , у року до 90 дана рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора“.

Дана 06.05.2020. године предузеће AUTO ČAČAK TRUCKS doo из Чачка доставило је допис који је код Наручиоца заведен под бројем 11-9772 са неодложним обавештењем о тешкоћама у испоруци уговорених возила, позивајући се на члан 18. потписаног Уговора који се односи на настанак више силе, догађаја и околности који су настали после потписивања Уговора а који се нису могли предвидети, спречити, отклонити или избећи.

Дана 02.06.2020. године предузеће AUTO ČAČAK TRUCKS doo из Чачка обратило се дописом/захтевом број 948 (заведено код Наручиоца под бројем 11-12156 од 02.06.2020. године) Наручиоцу за продужењем рока испоруке четири нова теретна возила са кипером и опремом за зимску службу закљученог дана 04.03.2020. године (наш број 11-3413 од 06.02.2020. г. њихов број 400 од 04.03.2020.г) у чијем прилогу је и допис произвођача камиона IVECO S.p.A. Via Volturmo 62 25126 Brescia, Italy. Након разматрања захтева и дописа произвођача теретних возила, Наручилац прихвата захтев Добављача за продужењем рока испоруке предметних добара и исти

продужава за додатних седамдесет и пет дана, односно до 15.8.2020. године. из разлога више силе која је настала услед светске пандемије болести COVID – 19 која је изазвана вирусом корона а којом су између осталих најтрагичније последице претрпеле Италија и Шпанија а у Италији регион у коме се налази фабрика произвођача теретних возила (регија Ломбардија), а све у складу са чл. 13. основног Уговора, који гласи:

*"Рок испоруке наведен у овом Уговору може се мењати само у случају настанка више силе.*

*Случајеви више силе сматрају се догађаји или околности настали после закључења овог Уговора, а који се нису могли предвидети, спречити, отклонити или избећи.*

*Уговорна страна која је погођена случајем више силе обавезна је да другу уговорну страну одмах обавести о томе и затражи продужење рока за онолико времена колико је било потребно да се отклоне последице дејства више силе.*

*Уколико изостане неодложно обавештење онда уговорна страна губи право да се позове на случај више силе."*

Наручилац се приликом одлучивања да дозволи измену Уговора о јавној набавци, између осталог водио чињеницом да је просечан рок престанка рада у фабрикама произвођача теретних возила у Италији и Шпанији око два месеца као и чињеницом да је рок за монтажу надградњи за зимску службу за сва возила најмање петнаест дана од дана допремања возила код произвођача надградњи.

Анекс Уговора о јавној набавци, припремљен је у складу са овом одлуком и биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ДИРЕКТОР  
Немања Димитријевић, дипл.ек.

