

Наручилац: ЈКП Шумадија Крагујевац
Адреса: Индустијска бр. 12, 34 000 Крагујевац
ПИБ: 101038983
МБ: 07337167

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 11-4227
30.03.2021 год.
Крагујевац

На основу члана 156. и 157. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19) директор ЈКП Шумадија Крагујевац Немања Димитријевић, дипл. ек., доноси:

О Д Л У К У

о измени Уговора о јавној набавци добара ЈН бр. 14/20-О – Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла
број Уговора: 2933 од 30.12.2020. године

Предмет јавне набавке (добра): Специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла.

Врста поступка: Отворени поступак.

Опис предмета набавке и ознака и ОРН број: 341140000 – Комунална возила.

Вредност уговора: 14.927.000,00 динара, без ПДВ-а.

Основ за измену Уговора: Члан 156. и 157., Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19)

Образложење

Добављач AUTO ČAČAK TRUCKS d.o.o., ул. Браће Станић бр. 45, 32 000 Чачак, ПИБ: 110581264, МБ: 21365254, је дана 29.03.2020. године, упутио наручиоцу ЈКП Шумадија Крагујевац Захтев за продужење рока испоруке за уговорено добро. Захтевом је указано на потешкоће у производњи са којим се суочава фабрика IVECO S.p.A, Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia, због последица настанка више силе изазване вирусом COVID-19, и доставио Изјаву произвођача.

Наручилац ЈКП Шумадија Крагујевац је размотрио Захтев за продужење рока испоруке и дао нови рок од 30 дана за испоруку, тј. до 29.04.2021. године.

Измена Уговора број 2933 од 30.12.2020. године о јавној набавци се односи на измену члана 3. став 1. (**Рок испоруке** - Добављач се обавезује да испоручи Наручиоцу специјално возило за прикупљање и превоз отпада животињског порекла у року до 90 дана, рачунајући од дана потписивања овог Уговора - Марка возила: IVECO; модел возила: ML110E25WS; Произвођач: IVECO S.p.A, Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia; Земља порекла: Italia; година производње: 2021. година; Марка надградње: ATRIK A08; година производње: 2021. година).

Како је рок испоруке од 90 дана био до 30.03.2021. године и како је испоручилац поднео Захтев за продужење рока испоруке, то је Наручилац прихватио као основан.

Измена Уговора биће спроведена Анекс-ом 1, а у складу са чл. 12 Уговора, који гласи:

(Рок испоруке наведен у овом Уговору може се мењати само у случају настанка више силе. Случајеви више силе сматрају се догађаји или околности настали после закључења овог Уговора, а који се нису могли предвидети, спречити, отклонити или избећи.

Уговорна страна која је погођена случајем више силе обавезна је да другу уговорну страну

одмах обавести о томе и затражи продужење рока за онолико времена колико је било потребно да се отклоне последице дејства више силе.

Уколико изостане неодложно обавештење онда уговорна страна губи право да се позове на случај више силе).

Анекс Уговора о јавној набавци биће урађен у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од једног дана од дана доношења ове Одлуке.

Обавезује се наручилац да у складу са чл. 155. ст. 2, ЗЈН („Сл. Гласник РС“, број 91/19), пошаље обавештење о измени уговора на објављивање на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана измене уговора.


Наручилац
ЈКП Шумадија Крагујевац

Немања Димитријевић, дипл. ек.